

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						CT N°		ART N°	
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE BREJO BONITO, MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA-MG									
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	PESO	1º mês		2º mês		TOTAL	
		R\$		FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍS./FIN.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.333,3000	5,77284%	100%	R\$ 16.333,30			100,00%	
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 8.219,0018	2,90493%	100%	R\$ 8.219,00			100,00%	
3	MURO DE CONTENÇÃO/ESCADAS E RAMPA DE ACESSO	R\$ 25.801,7104	9,11936%	70%	R\$ 18.061,20	30%	R\$ 7.740,51	100,00%	
4	PLATAFORMA DE INSTALAÇÃO DOS FILTROS E REATORES	R\$ 21.704,7277	7,67132%	40%	R\$ 8.681,89	60%	R\$ 13.022,84	100,00%	
5	CANALETAS DE ESCOAMENTO	R\$ 11.821,9307	4,17835%	40%	R\$ 4.728,77	60%	R\$ 7.093,16	100,00%	
6	LEITOS DE SECAGEM	R\$ 20.457,7230	7,23058%	30%	R\$ 6.137,32	70%	R\$ 14.320,41	100,00%	
7	PRÉ-TRATAMENTO	R\$ 5.291,1423	1,87010%	30%	R\$ 1.587,34	70%	R\$ 3.703,80	100,00%	
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - REDES E POÇOS DE VISITA	R\$ 14.567,7185	5,14882%	20%	R\$ 2.913,54	80%	R\$ 11.654,17	100,00%	
9	EDIFICAÇÃO - CASA DE APOIO	R\$ 58.453,9093	20,65996%	50%	R\$ 29.226,95	50%	R\$ 29.226,95	100,00%	
10	URBANIZAÇÃO E FECHAMENTOS	R\$ 82.474,2961	29,14973%	20%	R\$ 16.494,86	80%	R\$ 65.979,44	100,00%	
11	ESTRUTURA DE INST. DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 3000l	R\$ 5.041,7493	1,78196%	100%	R\$ 5.041,75				
12	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$ 12.766,0864	4,51205%			100%	R\$ 12.766,09		
	TOTAL	R\$ 282.933,2955	100,000%	1º MÊS		2º MÊS		100,00%	
	TOTAL NO MÊS (% - R\$)			41,50%	R\$ 117.425,93	58,50%	R\$ 165.507,37	R\$ 282.933,2955	
EDUARDO LUIZ PEREIRA Engenheiro Civil CREA 200.203 D - MG Cruzeiro da Fortaleza, outubro de 2023.									