

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PINTURA DA UBS DE BREJO BONITO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO R\$	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		TOTAL
			FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍS./FIN.
1	Pintura	R\$ 50.500,54	100%	R\$ 50.500,54							100,00%
	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		
	TOTAL NO MÊS (% - R\$)		100,00%	R\$ 50.500,54							

Cruzeiro da Fortaleza , 29 de Janeiro de 2024

EDUARDO LUIZ PEREIRA
Engº Civil CREA 200203/ D-MG

